GOVERNO DO ESTADO DE




www.centropaulasouza.sp.gov.br

Gestão de Projetos

Gestão de Tempo

Grupo de Processos de Planejamento

FATEC-Ou




www.centropaulasouza.sp.gov.br

Grupo de Processos de Gestão de Tempo

FATEC-Ou

Analisando a Gestão de Tempo



Objetivo:

 Determinar as atividades necessárias para desenvolver o produto de um projeto indicando sua rede de execução, estimar recursos necessários para a execução, indicar as formas de coordenar sua execução e gerar os documentos que possibilitem seu controle.

Grupo de Processos de Gestão de Tempo

FATEC-Ou

Vamos detalhar:



- Entradas:
 - Termo de Abertura do Projeto.
 - Outras Saídas do Plano de Gerenciamento do Projeto
 - Fatores do ambiente empresarial
 - Recursos disponíveis na Organização
- Saídas:
 - Cronograma do Projeto

CENTRO PAULA SOUZA SÃO PAULO

Grupo de Processos de Gestão de Tempo

- O Cronograma do Projeto apresenta:
 - As atividades do projeto
 - Seu encadeamento (rede de execução)
 - Alocação de recursos para execução ao longo do tempo
 - Sequencia de atividades críticas para controle do projeto.
 - As folgas de tempo para realização das atividades (viabilizando o uso racional de recursos – qual recurso e quando ele será necessário).

Grupo de Processos de Gestão de Tempo

- Etapas Principais:
 - Definir atividades
 - é o processo de identificar as ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto
 - Sequenciar as atividades
 - É o processo de identificar e documentar os relacionamentos entre as atividades do projeto.
 - Consiste em determinar, para cada atividade, quem são as atividades precedentes e sucedentes.

CENTRO PAULA SOUZA SÃO PAULO

Grupo de Processos de Gestão de Tempo

- Etapas principais:
 - Estimar recursos das atividades
 - É o processo de estabelecer as quantidades dos fatores necessários para a conclusão de cada atividade.
 - Estes fatores podem ser:
 - Mão de Obra (estimada em tempo de trabalho por categoria - se preciso),
 - Material (equipamento necessário)

CENTRO PAULA SOUZA SÃO PAULO

Grupo de Processos de Gestão de Tempo

- Etapas principais:
 - Estimar os tempos das atividades
 - É o processo de estimar o número de períodos de trabalho necessários para a conclusão das atividades.
 - O período de trabalho deve ser compatível com as unidades de tempo e desempenho estabelecidos no PGP.
 - Os projetos podem ter as medidas de desempenho estabelecidas em semanas, neste caso o período máximo deve ser semanal, podendo ser diário ou bidiário.


Grupo de Processos de Gestão de Tempo

- Etapas principais:
 - Desenvolver a Rede de Execução das Atividades.
 - Com base no sequenciamento e na estimativa de tempos é possível determinar a Rede de Execução das Atividades.
 - Este artefato pode ser obtido com uso de software que facilite a visualização da Rede.
 - Desenvolver o Cronograma
 - É o processo de análise de sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições, visando criar o cronograma do projeto.

CENTRO PAULA SOUZA SÃO PAULO

Grupo de Processos de Gestão de Tempo FATEC-Ou

Analisando a Rede e determinando referências importantes:



Grupo de Processos de Gestão de Tempo

- Apresentação do Cronograma
 - Gráfico de Barras ou Gráfico de Gantt É um tipo de gráfico de barras que ilustra quanto tempo cada tarefa levará, quando ela deve iniciar e quando deve ser concluída.
 - Permite visualizar o paralelismo entre as tarefas e perceber as folgas em tempo para execução das tarefas do projeto.

Cronograma das Atividades

FATEC-Ou

Cronograma desenvolvido



Note: Tarefas na data Zero. Veja balanceamento.

Cronograma das Atividades

FATEC-Ou

Balanceando as tarefas...




Note: Menor flutuação de recursos alocados.

Cronograma das Atividades

FATEC-Ou

Usando o cronograma para acompanhar as tarefas...



Apontamentos de Realizados podem ser feitos sob o Planejado.

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Grupo de Processos de Gestão de Tempo

FATEC-Ou

- Atividade Prática
 - Definir atividades
 - Sequenciar as atividades
 - Estimar recursos das atividades
 - Estimar os tempos das atividades
 - Desenvolver a Rede de Execução das Atividades (Calcular o Caminho Crítico)
 - Desenvolver o Cronograma

Plano de Gerenciamento de Tempo